Planning prévisionnel Projet de Hub touristique
Accompagnement AMOA

	Deadline
Phase 1 : Appel d'offres	
Diffusion de l'appel d'offres AMOA	25/04/23
Date limite de remise des candidatures	31/05/23 midi (heure NC)
Publication du choix de l'AMOA et contractualisation	12/06/23
Phase 2 : Choix des prestataires techniques	
Démarrage de la mission AMOA et préparation des éléments pour la phase 2	19/06/23
Date de clôture de l'appel d'offres technique et reception des candidatures	27/06/23 midi (heure NC)
Commission de dépouillement	28/06/23
Commission d'appel d'offres	03/07/23
Publication du choix	05/07/23
Phase 3 : Conception	
Convention de prestation	20/07/23
Conception et cadrage technique	
Phase 4 : Réalisation et mise en production	
Développement et paramétrage des solutions	
Solution de préproduction disponible	
Formations des équipes aux outils	
Onboarding des professionnels, paramétrage et formation	
Tests et recettages	
Mise en production	
Correctifs et ajustements d'anomalies	
Phase 5 : Fonctionnement, maintenance et évolutions	
Maintenance et support - Fonctionnement usuel et évolutions (toute la durée de vie de la solution)	